

Weekly Report (May 7~May 13)

2018.5.13 顾宇辉

工作总结

1. 组会报告；
2. 论文项目增加选取杭城任意区域进行探索的功能。

下周工作

1. 论文项目解决更换数据后后台传输数据量过大导致系统崩溃的问题；
2. 银行项目准备工作（待定）。

项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
北京银行	2018.6.30	-	暂无
吴老师论文	2018.6	更换数据	暂无